



MUNICÍPIO DE MARAPOAMA

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

EXTRATO DE ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01/2022

Tomada de Preços nº 02/2021 - Processo nº 43/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura urbana na Avenida Consolação.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções Ltda ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, para o término da obra.

Vigência: 150 dias (até 16/09/2023)

Data da Assinatura do TA: 19/04/2023

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal