



**MUNICÍPIO DE MARAPOAMA**  
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

**EXTRATO DE ADITIVO**

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01/2022**

Tomada de Preços nº 02/2021 - Processo nº 43/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura urbana na Avenida Consolação.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções Ltda ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 60 (sessenta) dias, passando assim o prazo de vencimento contratual para o dia 14/11/2023, devidamente justificado nos autos e de acordo com a Cláusula Oitava do referido contrato.

Vigência: 60 Dias

Data da Assinatura do TA: 15/09/2023

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal