



MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

EXTRATO DE ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01/2022

Tomada de Preços nº 02/2021 - Processo nº 43/2021

Objeto do Contrato: Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Infraestrutura Urbana Na Avenida Consolação.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções Ltda ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 270 (duzentos e setenta) dias, para o término da obra.

Vigência: 16/10/2023

Data da Assinatura do TA: 20/01/2023

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal