



**MUNICÍPIO DE MARAPOAMA**  
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

**EXTRATO DE ADITIVO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 15/2022**

Tomada de Preços nº 01/2022 - Processo nº 13/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra de construção do CCI - Centro De Convivência Do Idoso.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: RAC – Construtora E Serviços Eireli - ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 40 (quarenta) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 14/02/2024.

Data da Assinatura do TA: 05/01/2024

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal