



# MUNICÍPIO DE MARAPOAMA

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

## EXTRATO DE ADITIVO

### **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 36/2020**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de demolição do lavador desativado e reforma do local do antigo almoxarifado.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções LTDA ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução da obra que se finda em 30/11/2020, em mais 60 (sessenta) dias, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 29/01/2021, e de igual forma a vigência contratual, que se finda em 30/12/2020, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 01/03/2021, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Sexta do referido contrato.

Vigência do Contrato: 01/03/2021

Data da Assinatura: 30/11/2020

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal.