



MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

EXTRATO DE ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019- PROCESSO Nº 36/2019

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução da obra de revitalização da praça e construção de calçadão.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções Ltda ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 40 (quarenta) dias, para finalizar os procedimentos correlatos, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 19/04/2021.

Vigência do Contrato: 40 dias

Data da Assinatura do TA: 10/03/2021

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal.