



MUNICÍPIO DE MARAPOAMA

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

EXTRATO DE ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01/2020

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução da obra de revitalização da praça e construção de calçadão.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções LTDA ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução da obra que se finda em 01/12/2020, em mais 90 (noventa) dias, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 01/03/2021, e de igual forma a vigência contratual, que se finda em 10/12/2020, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 10/03/2021, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Oitava do referido contrato.

Vigência do Contrato: 10/03/2021

Data da Assinatura: 30/11/2020

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal.